



MEDCOENERGI

PT Medco Energi Internasional Tbk.

Laporan Bulanan Eksplorasi

Agustus 2020

Foringats

Laporan Bulanan Eksplorasi

Periode: Agustus 2020

PT Medco Energi Internasional Tbk.



MEDCOENERGI

Nama Perusahaan/ Anak Perusahaan	Area Eksplorasi	Biaya Eksplorasi (Gross) (US\$)	Biaya Eksplorasi (Net) (US\$)	Pihak yang melakukan Eksplorasi	Metode Pengujian dan Pemilihan Area	Hasil Eksplorasi hingga akhir periode pelaporan	Rencana Selanjutnya
PT Medco E&P Natuna	- Pemboran sumur <i>appraisal</i> Kaci-2 selesai dilakukan - Pemboran sumur <i>appraisal</i> Terubuk-5 sedang berlangsung	US\$7,251,670	US\$2,900,668	PT Medco E&P Natuna	Area Natuna Barat	Pemboran Sumur Terubuk-5 berhasil menemukan beberapa potensi hidrokarbon. Uji alir DST sedang dilakukan untuk 3 DST Inteval.	Menyelesaikan sumur Terubuk-5 dan selanjutnya rig akan pindah ke lokasi pemboran West Belut-1 dengan perkiraan tajak di W-3 September 2020
Salamander Energy (Malaysia) Limited - PM 322	Survei Full Tensor Gradiometry (FTG)	US\$6,500,000	US\$6,500,000	Salamander Energy (Malaysia) Limited	Enggor-Lawin, PM310, Penyu Infill, LLKN, Batu Arang, PM322	Penyelesaian proyek sekitar 11.7% (6318.4km) dari keseluruhan proyek (54022.4 km), dan masih 0% di area PM322	Melanjutkan survei FTG

Tidak terdapat aktifitas eksplorasi pada lapangan lainnya untuk Periode Agustus 2020.

2 Ryt Ji